

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Запорізька політехніка»

Кафедра програмних засобів

ЗВІТ

Дисципліна «Управління ІТ-проєктами»

Робота №9

Тема «Створення проєкту та календарне планування робіт»

Виконав варіант 19

Студент КНТ-122

Онищенко О.А.

Прийняли

Викладач

Камінська Ж.К.

2025

МЕТА

Розрахувати тривалість проєкту за допомогою двох методів: методом критичного шляху CPM та методом PERT.

ЗАВДАННЯ

Таблиця 0.1 — Тривалості робіт проєкту

№	Назва роботи	Тривалість, днів
1	Проект	
2	Аналіз вимог	
3	Аналіз предметної області та опитування замовника	5
4	Розробка й затвердження концепту дизайну	2
5	Специфікація вимог	6
6	Планування проєкту	3
7	Затвердження специфікації вимог і плану управління проєктом	2
8	Завершення аналізу вимог	0
9	Проектування	
10	Розробка дизайну сторінок за затвердженим концептом	7
11	Проектування архітектури системи	3
12	Проектування БД	3
13	Завершення проектування	0
14	Розробка	
15	Front-end розробка	32
16	Розробка бази даних	3
17	Back-end розробка	46
18	Тестування	14
19	Доробка коду, виправлення помилок	7

№	Назва роботи	Тривалість, днів
20	Завершення розробки	0
21	Запуск і супровід	
22	Створення пакета передачі	2
23	Підготовка платформи	1
24	Розгортання системи та наповнення контентом	1
25	Перевірка якості та усунення помилок	3
26	Валідація та приймання системи замовником	1
27	Закриття проєкту	

Таблиця 0.2 — Строки виконання робіт

№	Назва етапу	Тривалість, днів
1	Аналіз вимог	15
2	Проектування	7
3	Розробка	60
4	Запуск і супровід	6
5	Закриття проєкту	1
Всього		89

Таблиця 0.3 — Список трудових ресурсів

№	Назва ресурсу (ролі)	Стандартна ставка, грн/година
1	Менеджер проєкту	35
2	Аналітик	30
3	Дизайнер	30
4	Middle front-end developer	35
5	Senior back-end developer	40
6	Middle back-end developer	35
7	Junior back-end developer	28

№	Назва ресурсу (ролі)	Стандартна ставка, грн/година
8	QA engineer	29
9	DevOps	37

Таблиця 0.4 — Матриця завдань

№	Менеджер	Аналітик	Дизайнер	Middle frontend	Senior backend	Middle backend	Junior backend	QA	DevOps
3	B	O							
4		B	O						
5	B	O							
6	O								
7	O	B							
10			O						
11		B			O				
12		B				O			
15				O					
16						O			
17					O	B	O		
18								O	
19				B	B		O	B	
22	B				O				
23									O
24					B				O
25					B		B	O	
27	O								

1. Ознайомтеся з основними принципами роботи із програмами для керування проєктами в цілому й зокрема із системою ProjectLibre.

2. Ознайомтеся із проєктним завданням у додатку Б. Це завдання буде використовуватися для лабораторних робіт 9-11.

3. Створіть новий проєкт. Виберіть спосіб планування від дати початку проєкту. Уведіть дату початку проєкту, скорегувавши строки проєктного завдання так, щоб початок проєкту збігся з початком семестру.

4. Налаштуйте календар проєкту, у якому святкові дні відзначте як неробочі.

5. Створіть план проєкту відповідно до проєктного завдання у додатку Б: у таблицю завдань додайте завдання, обмеження, тривалості завдань, визначте логічні зв'язки між завданнями.

6. Придумайте й додайте у проєкт своє невелике завдання.

7. Додайте до плану необхідні затримки й випередження.

8. Порівняйте отримані та установлені у завданні строки виконання етапів робіт.

9. Встановіть контрольний строк завершення останнього завдання проєкту трьома днями пізніше планового строку її завершення.

10. Визначите тривалість проєкту.

11. Підготуйте наступні звіти: Загальні відомості про проєкт (Project Details), Завдання проєкту (Task Information => Default), Діаграма Гантта, Мережний графік, Ієрархічна структура робіт проєкту, Критичні й некритичні завдання й часові резерви завдань (Task Information => Schedule CPM).

ВИКОНАННЯ