

Контекст ситуації

Два роки після перемоги України.

Ви IT-менеджер digital агенства, яке займається просуванням різноманітних брендів, товарів та послуг.

В вашу компанію, звернувся представник української дистриб'юторської компанії "CinemaUA" з метою прорекламувати та організувати прем'єрний показ фільму "Нескорені", який демонструє події що відбулись в Україні за час повномасштабної війни.

Зйомки фільму вже завершено і проєкт знаходиться на стадії пост-продакшну, де відбувається монтаж відеофрагментів фільму, накладання аудіодоріжок, розробка спецефектів, переходів і т.д. Всі роботи планують завершити до кінця літа (31.08), тобто за 3 місяці.

Вхідні дані

Пост-продакшн команда студії-виробника фільму вже підготувала основні необхідні артефакти для реклами, а саме:

- Розширена анотація до фільму:
 - Опис сюжету
 - Інформація про знімальну групу та акторський склад
 - Ексклюзивні фото зі знімального майданчика (16 шт.)
- Тизери тривалістю до 20 секунд (8 шт.)
- Офіційні трейлери тривалістю до 2 хвилин (2 шт.)
- Ліцензія на використання фото та відео фрагментів фільму

Ключові дати:

- Допрем'єрний показ фільму запланований на міжнародному кінофестивалі "Cinema International", який щорічно проводиться в жовтні (останній тиждень)
- Дата релізу фільму запланована на кінець року (20.12)

Бюджет проєкту:

- Не має перевищувати \$15 000 враховуючи всі послуги

Цілі проєкту та критерії успіху

Даний фільм носить документальний характер та описує життя людей в умовах війни, те що вони не здались та протидіяли агресору незалежно від політичних, релігійних чи інших поглядів. Місія фільму продемонструвати згуртованість всієї нації у боротьбі з ворогом, чиє серце билось як єдиний живий організм.

Ціль проєкту заключається в тому, щоб підвищити патріотизм українців шляхом перегляду фільму "Нескорені" та увійти в топ-10 українських фільмів за кількістю переглядів у кінотеатрах України за перші 4 тижні після прем'єрного показу.

Критерії успіху:

- Ціль досягнуто - 300 000 або більше переглядів
- Ціль не досягнуто - менше 300 000 переглядів

Хронологія проєкту

Тривалість проєкту: 01.06 - 17.01

Основні віхи:

- Організаційна зустріч - 01.06
- Погодження промо-матеріалів - 05.07
- Публікація промо-матеріалів - 07.07
- Продукт завершено і готовий до випуску - 31.08
- Допрем'єрний показ - 23.10
- Прем'єрний показ - 20.12

Графік роботи

