

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Запорізька політехніка»

Кафедра програмних засобів

ЗВІТ

Дисципліна «Управління ІТ-проєктами»

Робота №10

Тема «Планування ресурсів, створення призначень і вартісний аналіз
проєкту»

Виконав варіант 19

Студент КНТ-122

Онищенко О.А.

Прийняли

Викладач

Камінська Ж.К.

МЕТА

Вивчення особливостей планування призначень для співробітників і матеріальних ресурсів, а також принципів розподілу завантаження ресурсів під час виконання завдань, проведення вартісного аналізу проекту.

ЗАВДАННЯ

Таблиця 0.1 — Тривалості робіт проекту

№	Назва роботи	Тривалість, днів
1	Проект	
2	Аналіз вимог	
3	Аналіз предметної області та опитування замовника	5
4	Розробка й затвердження концепту дизайну	2
5	Специфікація вимог	6
6	Планування проекту	3
7	Затвердження специфікації вимог і плану управління проектом	2
8	Завершення аналізу вимог	0
9	Проектування	
10	Розробка дизайну сторінок за затвердженим концептом	7
11	Проектування архітектури системи	3
12	Проектування БД	3
13	Завершення проектування	0
14	Розробка	
15	Front-end розробка	32
16	Розробка бази даних	3
17	Back-end розробка	46

№	Назва роботи	Тривалість, днів
18	Тестування	14
19	Доробка коду, виправлення помилок	7
20	Завершення розробки	0
21	Запуск і супровід	
22	Створення пакета передачі	2
23	Підготовка платформи	1
24	Розгортання системи та наповнення контентом	1
25	Перевірка якості та усунення помилок	3
26	Валідація та приймання системи замовником	1
27	Закриття проєкту	

Таблиця 0.2 — Строки виконання робіт

№	Назва етапу	Тривалість, днів
1	Аналіз вимог	15
2	Проектування	7
3	Розробка	60
4	Запуск і супровід	6
5	Закриття проєкту	1
Всього		89

Таблиця 0.3 — Список трудових ресурсів

№	Назва ресурсу (ролі)	Стандартна ставка, грн/година
1	Менеджер проєкту	35
2	Аналітик	30
3	Дизайнер	30
4	Middle front-end developer	35
5	Senior back-end developer	40

№	Назва ресурсу (ролі)	Стандартна ставка, грн/година
6	Middle back-end developer	35
7	Junior back-end developer	28
8	QA engineer	29
9	DevOps	37

Таблиця 0.4 — Матриця завдань

№	Менеджер	Аналітик	Дизайнер	Middle frontend	Senior backend	Middle backend	Junior backend	QA	DevOps
3	B	O							
4		B	O						
5	B	O							
6	O								
7	O	B							
10			O						
11		B			O				
12		B				O			
15				O					
16						O			
17					O	B	O		
18								O	
19				B	B		O	B	
22	B				O				
23									O
24					B				O
25					B		B	O	
27	O								

1. Відкрийте проєкт, створений у лабораторній роботі No 9.
2. Створіть список трудових ресурсів, які будуть використовуватися в проєкті згідно із проєктним завданням. Придумайте і додайте в проєкт два матеріальні ресурси.
3. Уведіть стандартні ставки для трудових ресурсів проєкту відповідно до проєктного завдання. Понаднормові ставки встановіть в 1,5-2 рази більше стандартних.
4. Призначте ресурси на завдання проєкту. При виконанні призначення використовуйте матрицю завдань і відповідальності проєкту (див. Табл. Б.5). Приймемо, що основна відповідальність означає 100% призначення ресурсу на завдання, а допоміжна – від 1 до 99% (залежить від завдання). Зверніть увагу, що тривалість виконання завдань за проєктним завданням в даній роботі є фіксованою. При цьому прапорець Фіксованого обсягу робіт вмикати не потрібно. Встановити тип завдання необхідно до призначень ресурсів.
5. Для завдання, створеного у лабораторній роботі No9 п. 6, введіть фіксовану вартість.
6. Визначите час участі ресурсів у проєкті.
7. Визначите вартість етапів робіт і проєкту в цілому.
8. Збережіть базовий план проєкту No1.
9. Порівняйте отриману вартість проєкту із затвердженим бюджетом. Розбіжність із затвердженим бюджетом у даній роботі є можливою.
10. Підготуйте наступні звіти: Загальні відомості про проєкт (Project Details), Використання завдань (Task Usage), Список ресурсів (Resource information => Default), Використання ресурсів (Who does what => Basic report), Рух коштів по проєкту (Task Information => Cost, Baseline), Графік витрати бюджету.

Рисунок 1.1 — Додані ресурси




Рисунок 1.2 — Призначені ресурси до завдань




Рисунок 1.3 — Додавання фіксованих витрат

18		UAH0.00	Завершення проектування
9		UAH70.00	☒ Розробка
10		UAH70.00	Інтеграція
14		UAH0.00	Back-end розробка

Рисунок 1.4 — Додані фіксовані затрати на завдання

Час роботи ресурсів пораховано через додавання показника Робота для кожного ресурсу із завдань. (Розрахунки не збігаються із загальним значенням роботи по проєкту.)

Таблиця 1.1 — Час роботи ресурсів

№	Назва ресурсу (ролі)	Час роботи
1	Менеджер проекту	104,8

№	Назва ресурсу (ролі)	Час роботи
2	Аналітик	134,4
3	Дизайнер	72
4	Middle front-end developer	308
5	Senior back-end developer	448
6	Middle back-end developer	281,6
7	Junior back-end developer	443,2
8	QA engineer	175,2
9	DevOps	16

Вартість етапів також визначена додаванням вартості кожного завдання:

Отримана вартість: 66568.40.

File Task Resource View						
Save Open New Save as File		Print Preview PDF Print Information Calendar Projects Projects Dialog Project Save Baseline Clear Baseline Update				
Start	Finish	Manager	Status Date	Cost	Work	
AM	6/30/25, 5:00 PM	Онищенко О.А.	6/10/25, 5:00 PM	UAH66568.40	2,007.2 hours	

Рисунок 1.5 — Вартість та кількість часу роботи




Рисунок 1.6 — Збереження базового плану

Розбіжність бюджету та отриманої вартості: $66568,40 - 50000 = 16568,4$.

Звіти

Використання завдань:

Рисунок 2.2.1 — Використання завдань на початку

Рисунок 2.2.2 — Використання завдань в кінці

32УП

Dates			
Start	3/3/25, 8:00 AM	Finish	6/30/25, 5:00 PM
Baseline Start	3/3/25, 8:00 AM	Baseline Finish	6/30/25, 5:00 PM
Actual Start		Actual Finish	

Duration			
Scheduled	86 days	Remaining	86 days
Baseline	86 days	Actual	0 days
		Percent Complete	0%

Work			
Scheduled	2,007.2 hours	Remaining	2,007.2 hours
Baseline	2,007.2 hours	Actual	0 hours

Costs			
Scheduled	UAH66568.40	Remaining	UAH66568.40
Baseline	UAH66497.00	Actual	UAH0.00
		Variance	UAH0.00

Notes			
-------	--	--	--

Рисунок 2.4 — Загальні відомості

Resource Information

ID	Name	RBS	Type	E-mail Address	Material Label
1	Менеджер проекту		Work		
2	Аналітик		Work		
3	Дизайнер		Work		
4	Middle front-end developer		Work		
5	Senior back-end developer		Work		
6	Middle back-end developer		Work		
7	Junior back-end developer		Work		
8	QA engineer		Work		
9	DevOps		Work		
10	Кава		Material		шт.
11	Чай		Material		шт.

Рисунок 2.5 — Список ресурсів

Who Does What

Resource ID	Resource					
1	Менеджер проєкту					
Task ID	Task	Work	Assignment Units	Assignment	Start	Finish
23	Аналіз предметної області та	12 hours	30%	0 days	3/3/25, 8:00 AM	3/7/25, 5:00 PM
25	Специфікація вимог	33.6 hours	70%	0 days	3/5/25, 8:00 AM	3/12/25, 5:00 PM
26	Планування проєкту	24 hours	100%	0 days	3/5/25, 8:00 AM	3/7/25, 5:00 PM
8	Створення пакета передачі	11.2 hours	70%	0 days	6/19/25, 8:00 AM	6/20/25, 5:00 PM
27	Затвердження специфікації	16 hours	100%	0 days	3/13/25, 8:00 AM	3/14/25, 5:00 PM
4	Валідація та приймання	8 hours	100%	0 days	6/30/25, 8:00 AM	6/30/25, 5:00 PM
		104.8 hours				
2	Аналітик					
Task ID	Task	Work	Assignment Units	Assignment	Start	Finish
27	Затвердження специфікації	4.8 hours	30%	0 days	3/13/25, 8:00 AM	3/14/25, 5:00 PM
25	Специфікація вимог	48 hours	100%	0 days	3/5/25, 8:00 AM	3/12/25, 5:00 PM
24	Розробка й затвердження	12.8 hours	80%	0 days	3/3/25, 8:00 AM	3/4/25, 5:00 PM
20	Проектування архітектури	16.8 hours	70%	0 days	3/18/25, 8:00 AM	3/20/25, 5:00 PM
21	Проектування БД	12 hours	50%	0 days	3/18/25, 8:00 AM	3/20/25, 5:00 PM
23	Аналіз предметної області та	40 hours	100%	0 days	3/3/25, 8:00 AM	3/7/25, 5:00 PM
		134.4 hours				
3	Дизайнер					
Task ID	Task	Work	Assignment Units	Assignment	Start	Finish
19	Розробка дизайну сторінок за	56 hours	100%	0 days	3/18/25, 8:00 AM	3/26/25, 5:00 PM
24	Розробка й затвердження	16 hours	100%	0 days	3/3/25, 8:00 AM	3/4/25, 5:00 PM
		72 hours				

Рисунок 2.6 — Використання ресурсів

ID	Name	Cost	Actual Cost	Remaining Cost	Fixed Cost	Baseline Cost
1	Проект	\$ 66,568.40	\$ 0.00	\$ 66,568.40	\$ 70.00	\$ 66,498.40
2	Закриття проєкту	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
3	Запуск і супровід	\$ 4,065.60	\$ 0.00	\$ 4,065.60	\$ 0.00	\$ 4,065.60
4	Валідація та приймання	\$ 280.00	\$ 0.00	\$ 280.00	\$ 0.00	\$ 280.00
5	Перевірка якості та усунення	\$ 1,905.60	\$ 0.00	\$ 1,905.60	\$ 0.00	\$ 1,905.60
6	Підготовка платформи	\$ 296.00	\$ 0.00	\$ 296.00	\$ 0.00	\$ 296.00
7	Розгортання системи та	\$ 552.00	\$ 0.00	\$ 552.00	\$ 0.00	\$ 552.00
8	Створення пакета передачі	\$ 1,032.00	\$ 0.00	\$ 1,032.00	\$ 0.00	\$ 1,032.00
9	Розробка	\$ 51,514.80	\$ 0.00	\$ 51,514.80	\$ 70.00	\$ 51,444.80
10	Інтеграція	\$ 70.00	\$ 0.00	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ 0.00
11	Тестування	\$ 3,248.00	\$ 0.00	\$ 3,248.00	\$ 0.00	\$ 3,248.00
12	Доробка коду, виправлення	\$ 4,356.80	\$ 0.00	\$ 4,356.80	\$ 0.00	\$ 4,356.80
13	Завершення розробки	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
14	Back-end розробка	\$ 34,040.00	\$ 0.00	\$ 34,040.00	\$ 0.00	\$ 34,040.00
15	Розробка бази даних	\$ 840.00	\$ 0.00	\$ 840.00	\$ 0.00	\$ 840.00
16	Front-end розробка	\$ 8,960.00	\$ 0.00	\$ 8,960.00	\$ 0.00	\$ 8,960.00
17	Проектування	\$ 4,344.00	\$ 0.00	\$ 4,344.00	\$ 0.00	\$ 4,344.00
18	Завершення проектування	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
19	Розробка дизайну сторінок за	\$ 1,680.00	\$ 0.00	\$ 1,680.00	\$ 0.00	\$ 1,680.00
20	Проектування архітектури	\$ 1,464.00	\$ 0.00	\$ 1,464.00	\$ 0.00	\$ 1,464.00
21	Проектування БД	\$ 1,200.00	\$ 0.00	\$ 1,200.00	\$ 0.00	\$ 1,200.00
22	Аналіз вимог	\$ 6,644.00	\$ 0.00	\$ 6,644.00	\$ 0.00	\$ 6,644.00
23	Аналіз предметної області та	\$ 1,620.00	\$ 0.00	\$ 1,620.00	\$ 0.00	\$ 1,620.00
24	Розробка й затвердження	\$ 864.00	\$ 0.00	\$ 864.00	\$ 0.00	\$ 864.00
25	Специфікація вимог	\$ 2,616.00	\$ 0.00	\$ 2,616.00	\$ 0.00	\$ 2,616.00
26	Планування проєкту	\$ 840.00	\$ 0.00	\$ 840.00	\$ 0.00	\$ 840.00
27	Затвердження специфікації	\$ 704.00	\$ 0.00	\$ 704.00	\$ 0.00	\$ 704.00
28	Завершення аналізу вимог	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
		\$ 199,705.20	\$ 0.00	\$ 199,705.20	\$ 210.00	\$ 199,495.20

Рисунок 2.7 — Рух коштів

Графік використання бюджету отримано через View > Report, обрано всі завдання та всі ресурси, в опціях поставлено Cumulative, Histogram, Cost та тип Cost.




Рисунок 2.8 — Графік використання бюджету

Копія проєкту




Рисунок 3.1 — Визначений персональний календар для Менеджера проекту




Рисунок 3.2 — Senior backend розробник працює по п'ятницям половину дня

Name	Work	Duration	...	...	Work Contour
Проект	1,252.48 hours	141.6 days	...	...	
Закриття проекту	0 hours	0 days	...	...	
Запуск і супровід	62.24 hours	13.6 days	...	...	
Валідація та приймання системи замовн	4 hours	1.6 days	...	...	
Менеджер проекту	4 hours	1.6 days	...	...	Bell
Перевірка якості та усунення помилок	31.68 hours	5.6 days	...	...	
QA engineer	12 hours	4.8 days	...	...	Double Peak
Senior back-end developer	10.08 hours	4.8 days	...	...	Front Loaded
Junior back-end developer	9.6 hours	4.8 days	...	...	Late Peak
Підготовка платформи	4 hours	1.6 days	...	...	
DevOps	4 hours	1.6 days	...	...	Bell
Розгортання системи та наповнення кон	7.84 hours	1.6 days	...	...	
Senior back-end developer	3.84 hours	1.6 days	...	...	Front Loaded
DevOps	4 hours	1.6 days	...	...	Bell
Створення пакета передачі	14.72 hours	3.2 days	...	...	
Senior back-end developer	8 hours	3.2 days	...	...	Double Peak
Менеджер проекту	6.72 hours	3.2 days	...	...	Back Loaded
Розробка	981.2 hours	92.8 days	...	...	
Інтеграція	24 hours	4.8 days	...	...	
Тестування	78.4 hours	22.4 days	...	...	
QA engineer	78.4 hours	22.4 days	...	...	Plateau
Доробка коду, виправлення помилок	75.6 hours	12.8 days	...	...	
Middle front-end developer	14 hours	11.2 days	...	...	Late Peak
Senior back-end developer	10.08 hours	11.2 days	...	...	Front Loaded
Junior back-end developer	28 hours	11.2 days	...	...	Double Peak
QA engineer	23.52 hours	11.2 days	...	...	Front Loaded
Завершення розробки	0 hours	0 days	...	...	
Back-end розробка	607.2 hours	80 days	...	...	
Middle back-end developer	128.8 hours	73.6 days	...	...	Bell
Junior back-end developer	220.8 hours	73.6 days	...	...	Front Loaded
Senior back-end developer	257.6 hours	73.6 days	...	...	Plateau
Розробка бази даних	16.8 hours	4.8 days	...	...	
Middle front-end developer	16.8 hours	4.8 days	...	...	Plateau
Front-end розробка	179.2 hours	51.2 days	...	...	
Middle front-end developer	179.2 hours	51.2 days	...	...	Plateau
Проектування	81.6 hours	11.2 days	...	...	
Завершення проектування	0 hours	0 days	...	...	
Розробка дизайну сторінок за затвердже	33.6 hours	11.2 days	...	...	
Дизайнер	33.6 hours	11.2 days	...	...	Front Loaded
Проектування архітектури системи	25.2 hours	4.8 days	...	...	
Senior back-end developer	16.8 hours	4.8 days	...	...	Plateau
Аналітик	8.4 hours	4.8 days	...	...	Early Peak
Проектування БД	22.8 hours	4.8 days	...	...	
Аналітик	6 hours	4.8 days	...	...	Early Peak
Middle back-end developer	16.8 hours	4.8 days	...	...	Plateau
Аналіз вимог	127.44 hours	16 days	...	...	
Аналіз предметної області та опитування	30 hours	8 days	...	...	
Аналітик	24 hours	8 days	...	...	Front Loaded
Менеджер проекту	6 hours	8 days	...	...	Bell
Розробка й затвердження концепту диза	18.56 hours	3.2 days	...	...	
Аналітик	8.96 hours	3.2 days	...	...	Plateau
Дизайнер	9.6 hours	3.2 days	...	...	Front Loaded
Специфікація вимог	47.52 hours	9.6 days	...	...	
Менеджер проекту	23.52 hours	9.6 days	...	...	Plateau
Аналітик	24 hours	9.6 days	...	...	Early Peak
Планування проекту	16.8 hours	4.8 days	...	...	
Менеджер проекту	16.8 hours	4.8 days	...	...	Plateau
Затвердження специфікації вимог і план	14.56 hours	3.2 days	...	...	
Аналітик	3.36 hours	3.2 days	...	...	Plateau
Менеджер проекту	11.2 hours	3.2 days	...	...	Plateau
Завершення аналізу вимог	0 hours	0 days	...	...	

Рисунок 3.4 — Змінено профілі завдань

Параметр призначення ресурсів, який може змінитись зі зміною параметрів завдання це робота (Work).

Вплив зміни параметрів на години роботи:

- тривалість завдання змінює роботу;
- дата початку не змінює кількість роботи;
- дата завершення не змінює кількість роботи.

Якщо ввімкнути перемикач Estimated (перемикає приблизну тривалість завдання), робота теж не змінюється. Зміна пріоритету та відсотку виконаності також не змінюють час роботи.

Перерву у виконанні завдання реалізовано розбиттям завдання на два у діаграмі Гантта, методом Split:




Рисунок 3.5 — Розбите завдання

Зміна ставки виконана додаванням нового рядку до вкладки Costs працівника Менеджер:

General Costs Resource Availability Tasks Notes				
Name: Менеджер проекту				
Cost rate tables				
A	B	C	D	E
	EffectiveDate	Standard Rate	Overtime Rate	Cost Per Use
	1/1/70, 12:00 AM	UAH35.00/hour	UAH70.00/hour	UAH0.00
	6/24/25, 12:00 AM	UAH50.00/hour	UAH100.00/hour	UAH0.00

Рисунок 3.6 — Зміна ставки з 24 червня

Для зміни норм витрат на призначення було створено різні таблиці у вкладці Cost:

Name: Senior back-end developer

Cost rate tables

A B C D E

	EffectiveDate	Standard Rate	Overtime Rate	Cost Per Use
	1/1/70, 12:00 AM	UAH30.00/hour	UAH70.00/hour	UAH0.00

Рисунок 3.7.1 — Таблиця Б

Name: Senior back-end developer

Cost rate tables

A B C D E

	EffectiveDate	Standard Rate	Overtime Rate	Cost Per Use
	1/1/70, 12:00 AM	UAH75.00/hour	UAH150.00/hour	UAH0.00

Рисунок 3.7.2 — Таблиця С

Далі було змінено таблицю нарахування у різних завданнях:

UAH0.00	Розробка дизайну сторінок	Name: Back-end розробка Resources: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Name</th> <th>Work</th> <th>Wor...</th> <th>Assig...</th> <th>Level...</th> <th>Cost Rate Table</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Менеджер проекту</td> <td>428 hours</td> <td>Flat</td> <td>0 days</td> <td>0 days</td> <td>Rate A</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Senior back-end developer</td> <td>408 hours</td> <td>Flat</td> <td>0 days</td> <td>0 days</td> <td>Rate C</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Middle back-end developer</td> <td>257.6 hours</td> <td>Flat</td> <td>0 days</td> <td>0 days</td> <td>Rate A</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Junior back-end developer</td> <td>368 hours</td> <td>Flat</td> <td>0 days</td> <td>0 days</td> <td>Rate B</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Rate C</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Rate D</td> </tr> </tbody> </table>		Name	Work	Wor...	Assig...	Level...	Cost Rate Table		Менеджер проекту	428 hours	Flat	0 days	0 days	Rate A		Senior back-end developer	408 hours	Flat	0 days	0 days	Rate C		Middle back-end developer	257.6 hours	Flat	0 days	0 days	Rate A		Junior back-end developer	368 hours	Flat	0 days	0 days	Rate B							Rate C							Rate D
	Name		Work	Wor...	Assig...	Level...	Cost Rate Table																																												
	Менеджер проекту		428 hours	Flat	0 days	0 days	Rate A																																												
	Senior back-end developer		408 hours	Flat	0 days	0 days	Rate C																																												
	Middle back-end developer		257.6 hours	Flat	0 days	0 days	Rate A																																												
	Junior back-end developer		368 hours	Flat	0 days	0 days	Rate B																																												
						Rate C																																													
						Rate D																																													
UAH0.00	Проектування архітектури																																																		
UAH0.00	Проектування БД																																																		
UAH0.00	Завершення проекту																																																		
UAH70.00	Розробка																																																		
UAH70.00	Інтеграція																																																		
UAH0.00	Back-end розробка																																																		
UAH0.00	Розробка бази даних																																																		

Рисунок 3.8.1 — Зміна таблиці для бекенд розробки

0	Back-end розробка	Resources: <table><thead><tr><th></th><th>Name</th><th>Work</th><th>Wor...</th><th>Assig...</th><th>Level...</th><th>Cost Rate Table</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>Middle front-end developer</td><td>28 hours</td><td>Flat</td><td>0 days</td><td>0 days</td><td>Rate A</td></tr><tr><td></td><td>Senior back-end developer</td><td>16.8 hours</td><td>Flat</td><td>0 days</td><td>0 days</td><td>Rate B</td></tr><tr><td></td><td>Junior back-end developer</td><td>56 hours</td><td>Flat</td><td>0 days</td><td>0 days</td><td>Rate A</td></tr><tr><td></td><td>QA engineer</td><td>39.2 hours</td><td>Flat</td><td>0 days</td><td>0 days</td><td>Rate B</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Rate C</td></tr></tbody></table>		Name	Work	Wor...	Assig...	Level...	Cost Rate Table		Middle front-end developer	28 hours	Flat	0 days	0 days	Rate A		Senior back-end developer	16.8 hours	Flat	0 days	0 days	Rate B		Junior back-end developer	56 hours	Flat	0 days	0 days	Rate A		QA engineer	39.2 hours	Flat	0 days	0 days	Rate B							Rate C
	Name		Work	Wor...	Assig...	Level...	Cost Rate Table																																					
	Middle front-end developer		28 hours	Flat	0 days	0 days	Rate A																																					
	Senior back-end developer		16.8 hours	Flat	0 days	0 days	Rate B																																					
	Junior back-end developer		56 hours	Flat	0 days	0 days	Rate A																																					
	QA engineer		39.2 hours	Flat	0 days	0 days	Rate B																																					
						Rate C																																						
0	Розробка бази даних																																											
0	Front-end розробка																																											
0	Тестування																																											
0	Доробка коду, виправлення помилок																																											
0	Завершення розробки																																											

Рисунок 3.8.2 — Зміна таблиці для Доробки коду та виправлення помилок

Зміна норм витрат також змінює вартість завдання. Це може бути корисним для нарахування різних коштів для різних завдань.

Додавання персонального календаря для працівників дозволяє змінити графік проєкту і розподілити навантаження на людей.

Зміна профілів завдань може змінити час їх виконання і забезпечити легше навантаження на людей.