

# Who Does What

| Resource ID |                              | Resource         |                  |            |  |
|-------------|------------------------------|------------------|------------------|------------|--|
| 1           |                              | Менеджер проєкту |                  |            |  |
| Task ID     | Task                         | Work             | Assignment Units | Assignment |  |
| 23          | Аналіз предметної області та | 12 hours         | 30%              | 0 day      |  |
| 25          | Специфікація вимог           | 33.6 hours       | 70%              | 0 day      |  |
| 26          | Планування проєкту           | 24 hours         | 100%             | 0 day      |  |
| 8           | Створення пакета передачі    | 11.2 hours       | 70%              | 0 day      |  |
| 27          | Затвердження специфікації    | 16 hours         | 100%             | 0 day      |  |
| 4           | Валідація та приймання       | 8 hours          | 100%             | 0 day      |  |
|             |                              | 104.8 hours      |                  |            |  |
| 2           |                              | Аналітик         |                  |            |  |
| Task ID     | Task                         | Work             | Assignment Units | Assignment |  |
| 27          | Затвердження специфікації    | 4.8 hours        | 30%              | 0 day      |  |
| 25          | Специфікація вимог           | 48 hours         | 100%             | 0 day      |  |
| 24          | Розробка й затвердження      | 12.8 hours       | 80%              | 0 day      |  |
| 20          | Проектування архітектури     | 16.8 hours       | 70%              | 0 day      |  |
| 21          | Проектування БД              | 12 hours         | 50%              | 0 day      |  |
| 23          | Аналіз предметної області та | 40 hours         | 100%             | 0 day      |  |
|             |                              | 134.4 hours      |                  |            |  |
| 3           |                              | Дизайнер         |                  |            |  |
| Task ID     | Task                         | Work             | Assignment Units | Assignment |  |
| 19          | Розробка дизайну сторінок за | 56 hours         | 100%             | 0 day      |  |
| 24          | Розробка й затвердження      | 16 hours         | 100%             | 0 day      |  |
|             |                              | 72 hours         |                  |            |  |

| Resource ID |                              | Resource         |                  |            |  |
|-------------|------------------------------|------------------|------------------|------------|--|
| 4           |                              | Middle front-end |                  |            |  |
| Task ID     | Task                         | Work             | Assignment Units | Assignment |  |
| 15          | Розробка бази даних          | 24 hours         | 100%             | 0 day      |  |
| 16          | Front-end розробка           | 256 hours        | 100%             | 0 day      |  |
| 12          | Доробка коду, виправлення    | 28 hours         | 50%              | 0 day      |  |
|             |                              | 308 hours        |                  |            |  |
| 5           |                              | Senior back-end  |                  |            |  |
| Task ID     | Task                         | Work             | Assignment Units | Assignment |  |
| 14          | Back-end розробка            | 368 hours        | 100%             | 0 day      |  |
| 20          | Проектування архітектури     | 24 hours         | 100%             | 0 day      |  |
| 8           | Створення пакета передачі    | 16 hours         | 100%             | 0 day      |  |
| 12          | Доробка коду, виправлення    | 16.8 hours       | 30%              | 0 day      |  |
| 5           | Перевірка якості та усунення | 16.8 hours       | 70%              | 0 day      |  |
| 7           | Розгортання системи та       | 6.4 hours        | 80%              | 0 day      |  |
|             |                              | 448 hours        |                  |            |  |
| 6           |                              | Middle back-end  |                  |            |  |
| Task ID     | Task                         | Work             | Assignment Units | Assignment |  |
| 21          | Проектування БД              | 24 hours         | 100%             | 0 day      |  |
| 14          | Back-end розробка            | 257.6 hours      | 70%              | 0 day      |  |
|             |                              | 281.6 hours      |                  |            |  |
| 7           |                              | Junior back-end  |                  |            |  |
| Task ID     | Task                         | Work             | Assignment Units | Assignment |  |
| 14          | Back-end розробка            | 368 hours        | 100%             | 0 day      |  |
| 5           | Перевірка якості та усунення | 19.2 hours       | 80%              | 0 day      |  |
| 12          | Доробка коду, виправлення    | 56 hours         | 100%             | 0 day      |  |

| Resource ID | Resource    |
|-------------|-------------|
|             | 443.2 hours |

| 8       |                              | QA engineer |                  |            |  |
|---------|------------------------------|-------------|------------------|------------|--|
| Task ID | Task                         | Work        | Assignment Units | Assignment |  |
| 5       | Перевірка якості та усунення | 24 hours    | 100%             | 0 day      |  |
| 11      | Тестування                   | 112 hours   | 100%             | 0 day      |  |
| 12      | Доробка коду, виправлення    | 39.2 hours  | 70%              | 0 day      |  |
|         |                              | 175.2 hours |                  |            |  |

| 9       |                        | DevOps   |                  |            |  |
|---------|------------------------|----------|------------------|------------|--|
| Task ID | Task                   | Work     | Assignment Units | Assignment |  |
| 6       | Підготовка платформи   | 8 hours  | 100%             | 0 day      |  |
| 7       | Розгортання системи та | 8 hours  | 100%             | 0 day      |  |
|         |                        | 16 hours |                  |            |  |